



Broj: 04-7-33-1/23

Sarajevo, 31.01.2023. godine

Na osnovu članova 17. stav (1) i 18. stav (1), Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH br. 39/14 i br. 59/22), Uprava „Operator-Terminali Federaciji“ d.o.o. Sarajevo, donosi:

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke dodatnih radova putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci u skladu sa članom 24. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i broj: 59/22)

I

Odobrava se pokretanje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova u skladu sa članom 24. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i broj: 59/22), za nabavku radova – „**Nabavka dodatnih radova na rezervoaru protupožarne vode, protupožarne pumpne stanice i spremniku pjenila na terminalu Blažuj**“.

CPV kod: 45350000-5, Mašinske instalacije.

II

Predmet javne nabavke: „Nabavka dodatnih radova na rezervoaru protupožarne vode, protupožarne pumpne stanice i spremniku pjenila na terminalu Blažuj“, u vezi sa osnovnim ugovorom broj: 04-7-131-101/21 potpisan dana 18.05.2022.godine.

U skladu sa članom 24. tačka a) Takav ugovor može se zaključiti sa dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne može preći 20% od vrijednosti osnovnog ugovora „ugovor o izvođenju radova na potpunoj rekonstrukciji terminala tečnih naftnih goriva Blažuj“.

III

Procijenjena vrijednost dodatnih radova: 63.394,40 KM bez PDV-a.

IV

Postupak javne nabavke će se izvršiti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, a za njeno provođenje je zadužena Komisija koja će biti imenovana posebnom odlukom.

V

Nabavka dodatnih radova se vrši iz sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, a koja su prihod „Operator- Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, na osnovu Zakona o naftnim derivatima („Službene novine Federacije BiH“ broj 52/14).

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE:

Obzirom da Terminal Blažuj već dugo vremena nije bio u funkciji, pa tako ni sistem protupožarne zaštite, vremenom je došlo do korozije na funkcionalnim elementima svih ventila na instalaciji. Zbog toga je neophodno sve ventile na rezervoaru protivpožarne vode, pumpnoj stanici i spremniku pjenila zamijeniti ili reparirati i na njih postaviti nove zaptivače.

Obzirom da je cijena nabavke novih ventila praktično dvostruko veća od cijene reparacije ventila zajedno sa nabavkom i montažom novih zaptivača, odlučeno je da se svi ventili repariraju/remontuju. Reparirani postojeći ventili neće biti ništa manje pouzdani od novih. Ovo je neophodno izvršiti radi ispravnosti i sigurnosti rada sistema protupožarne zaštite.

Temeljem navedenog, ugovorni organ se odlučio za provođenjem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja na osnovu člana 24. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 i broj: 59/22) kako bi se u što kraćem roku uspostavio ispravan i siguran rad sistema protupožarne zaštite.

Hermedin Zornić

predsjednik Uprave

Slaven Zeljko

član Uprave



Dostaviti:

1. Sektor za ljudske resurse, opće i pravne poslove
2. Podnosiocu Zahtjeva za nabavku